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План работы 
по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 на 2014-2016 годы
	№
	Мероприятие 
	Сроки 
	Ответственный 
	Результат 

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Корректировка плана мероприятий   по введению ФГОС дошкольного образования на 2014 – 2016 годы приказа управления образования администрации Енисейского района № 01 №01-04-325 от 18.11.2014 г.
	ноябрь 2014
	Нестеров К.В.
директор
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.

	1.2.
	Подготовка приказа о изменении состава рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования.
	ноябрь 2014
	Нестеров К.В.

директор
	Приказ. 

	1.3.
	Подготовка  нормативно- правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС дошкольного образования.
	 Ноябрь 2014
	рабочая группа
	Перечень  нормативно - правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

	2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Дополнительный мониторинг условий введения ФГОС дошкольного образования.
	 ноябрь 2014
	Борисова Т.А.
воспитатель
	Карта самообследования

	2.2.
	Анализ условий развития  развивающей предметно – пространственной среды в рамках введения ФГОС.
	декабрь  2014
	Борисова Т.А.

воспитатель
	Список недостающих материально- технических и учебно- методических ресурсов.  

	2.3.
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса.
	декабрь  2014
	рабочая группа
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в рамках ФГОС.

	2.4.
	Корректировка обязательной части ООП ДО для условий учреждения.
	январь-февраль 2015
	рабочая группа
	Проект обязательной части ООП ДО для учреждения.

	2.5.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие введение ФГОС ДО в учреждении.
	январь   2015
	Нестеров К.В.

директор
	Изменённые нормативно – правовые документы учреждения.

	3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Анализ укомплектованности педагогическими кадрами учреждения, при  реализации ООП ДО.
	сентябрь 2014
	Чудинова Л.А.
зам.дир.по УВР
	Аналитическая справка

	3.2.
	Организация выездных курсов повышения квалификации «Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования»
	сентябрь – декабрь 2014
	Нестеров К.В.

директор
	Удостоверение 

	3.3.
	Прохождение курсов повышения квалификации руководящими работниками «Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС».
	по графику 2014 - 2015
	Нестеров К.В.

директор
	Удостоверение 

	4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Размещение на сайте  учреждения материалов по введению ФГОС дошкольного образования.
	в течение 2014 года
	Чудинова Л.А.

зам.дир.по УВР
	Размещение информации на сайте ОУ

	4.2.
	Проведение родительских собраний «Содержание ФГОС дошкольного образования. Требования Стандарта».
	ноябрь 2014
	Нестеров К.В.

директор
	Протокол родительского собрания

	4.3.
	Обеспечение публичной отчётности ОУ о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход подготовки к введению ФГОС дошкольного образования).
	согласно графика
	Чудинова Л.А.

зам.дир.по УВР
	Размещение публичного отчёта на сайте ДОУ

	5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Инвентаризация материально – технической, учебно – методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.
	июнь  2014
	И.О.директора 
Лоскутникова Т.И.
	Аналитическая записка о результатах проведённой инвентаризации.

	5.2.
	Разработка плана поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса.
	сентябрь 2014
	рабочая группа
	План укрепления материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения.

	5.3.
	Переоснащение предметно – пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	2014 - 2015
	администрация учреждения
	Организация предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.


Директор  МБОУ Плотбищенская НОШ №9    _______________ /К.В.Нестеров/
